
DECRETO ALCALDICIO N'

q u in t e r o , 2 7 ENE. 2016
V I S T O S

1-  Ord N° 000678/15 de fecha 12 de agosto de 2015, el que
remite proyecto “CONSTRUCCIONPARQUE MUNICIPAL LUISA SEBIRE DE COUSIÑO”, Cód. 
BIP N° 30367273-0, cual postuló a financiamiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR);

2. - Convenio Mandato Completo e Irrevocable Proyectos de 
Inversión (Etapa Ejecución de Obra) Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Gobierno Regional 
de Valparaíso, de fecha 28 de diciembre de 2015;

3. - La Resolución Exenta N° 31/1/2/041 de Intendente Región 
de Valparaíso de fecha 12 de enero de 2016, que aprueba Convenio Mandato Completo e 
Irrevocable con la Ilustre Municipalidad de Quintero la ejecución del proyecto 
““CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL LUISA SEBIRE DE COUSIÑO”, Cód. BIP N° 
30367273-0, de fecha 28 de diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Quintero 
y el Gobierno Regional de la Región de Valparaíso para la realización del proyecto citado;

4. - Ord. N° 31/1/2/229 de Jefe (S) División Análisis y Control 
de Gestión de fecha 25 de enero de 2016, a través del cual remite Resolución Exenta N° 31/1/2/041 
de fecha 12 de enero de 2016 y  Convenio Mandato Completo del proyecto;

5. - Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

D E C R E T O

APRUEBASE, en todas sus partes el CONVENIO MANDATO 
COMPLETO E IRREVOCABLE PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUION DE OBRA) 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO, 
suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Quintero y el Gobierno Regional de la Región de 
Valparaíso de fecha 28 de diciembre 2015, para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION 
PARQUE MUNICIPAL LUISA SEBIRE DE COUSIÑO” , Cód. BIP N° 30367273-0, el que consta 
de diecisiete cláusulas.

1. - Intendente Regional de Valparaíso
2. - Jefa División de Análisis y  Control de Gestión, GORE, Región de Valparaíso.
3. - Alcaldía
4. - Secretaría Municipal
5. - Administración



M Gobierno
Regional

Gobierno de Chile

APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE 
CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTERO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PARQUE 
MUNICIPAL LUISA SEBIRE DE COUSIÑO, QUINTERO”, CÓDIGO 
BIP N° 30367273-0.

0 4 1
RESOLUCIÓN EXENTA N°: 31/1/2/____________ /

VALPARAÍSO, 1 2 ENE1M

V I S T O S :

1o Lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de la República de Chile; 
24 letras e); g); j) y ñ); 74, 75 y 78 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional respecto de ja s  funciones y atribuciones del Intendente Regional y al 
FNDR respectivamente; lo señalado en e l artículo 16 de ia Ley N° 18.091 en tom o a las distintas 
alternativas para encomendar la ejecución de proyectos de inversión; lo señalado en el artículo 19 
bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de inversión de los Servicios Públicos; La Ley N° 
20.798 de Presupuestos del S ector Público año 2015 que ótíHga recursos a los gobiernos 
regionales para financiar proyectos identificados en el subtitu lo 31, ítem 02 y, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 9.6.3 de la Resolución Afecta N° 1 .'600 de 2008 de Contraloría General 
de la República, en virtud del cual se .exime de la tom a de razón a jo s  decretos y resoluciones 
aprobatorios de convenios de encomendamiento de funciones entre servicios públicos, que se 
ajusten a un formato tipo aprobado previam ente por la Contraloria General de la República;

2o La Resolución Afecta N° 257 de 26/07/2012 tomada razón p o r la Contraloria Regional de 
Valparaíso con fecha 01/08/2012, en virtud de  la cual a s ta  autoridad aprobó el formato tipo de 
convenio mandato completo e irrevocable del Gobierno Regional de Valparaíso para encomendar 
la supervisión técnica y administrativa de proyectos de inversión en la etapa de ejecución de obras.

3o Que, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso ha 
informado favorablemente el proyecto denominado “Construcción Parque Municipal Luisa 
Sebire de Cousiño, Quintero”, código BIP N° 30367273-0, lo cual consta en la respectiva ficha 
IDI.

4o El Acuerdo N° 8417/11/15 adoptado por el Consejo Regional de Valparaíso, en la 676a 
sesión ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2015 que aprobó la priorización del proyecto 
indicado en el visto precedente por un monto total de $ 808.174.000.- (ochocientos ocho 
millones ciento setenta y cuatro mil pesos) según consta del certificado emitido con fecha 20 de 
noviembre de 2015 por el Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe de dicho Consejo Regional.

5° La Resolución Afecta N° 140 de fecha 30 de noviembre de 2015, dictada por el Intendente 
Regional, en virtud de la cual se creó la asignación presupuestaria, en moneda presupuestaria, 
para el proyecto código BIP N° 30367273-0 en el Subtítulo 31, ítem 02 del presupuesto de inversión 
del Gobierno Regional de Valparaíso año 2015.
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CONSIDERANDO:

Que, para la ejecución del proyecto denominado “Construcción Parque Municipal Luisa Sebire 
de Cousiño, Quintero’’, código BIP N° 30367273-0 se suscribió un Convenio Mandato Completo 
e Irrevocable, ajustado al formato tipo indicado en el visto 2o, con fecha 28 de diciembre de 2015, 
entre el Gobierno Regional de Valparaíso, como entidad financiera y mandante y la Ilustre 
Municipalidad de Quintero, en calidad de Unidad Técnica, mediante el cual se encomendó a este 
último organismo la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del proyecto 
por un monto de $ 845.354.000.- (ochocientos cuarenta y cinco millones trescientos 
cincuenta y cuatro mil pesos).

R E S U E L V O :

1o APRUÉBASE el Convenio Mandato Completo e irrevocable de fecha 28 de diciembre de 2015 
suscrito entre el Gobierno Regional de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Quintero para la 
realización del proyecto denominado “Construcción Parque Municipal Luisa Sebire de Cousiño, 
Quintero”, código BIP N° 30367273-0 cuyo texto es el siguiente:

FO R M A TO  T IP O
C O N V E N IO  M A N D A TO  C O M P L E T O  E IR R E V O C A B L E  
PROYECTOS DE INVERSIÓN (ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA)

FO N D O  N A C IO N A L  DE D E S A R R O L L O  R E G IO N A L  
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAÍSO

A N T E C E D E N T E S  DE LOS O T O R G A N TE S

En Valparaíso, a;____________________ - - _______________________________________________
28 de diciembre de 2015_________  ■_________________________________________________
el Gobierno Regional de la Región de Valparaíso, Persona Jurídica con Patrimonio Propio representado
por;_____________________________ , , ____________________________
el Intendente de la Región de Valparafs©
en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don; ________________________________________
GABRIEL ALDONEY VARGAS | |
ambos domiciliados en_______________ . __________________________________________________
Edificio Esmeralda, Calle Melgarejo N° 669, piso 7, Valparaíso ]
en adelante "el Gobierno Regional” o "el Mandante*1 y ;______
la Ilustre Municipalidad de Quintéro 1
representada p o r;_______________________ __ ______ ____________________________________________
Su Alcalde don MAURICIO CARRASCO PARDO 1 ~|
ambos domiciliados en ;______________ __________. ____________________________________________
Normandie N° 1916, comuna de Quintero |
en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TÍTULO I; OBJETO 

PRIMERA:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional, texto refundido y en el inciso 4o del artículo 16 de la Ley N° 
18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional confiere un Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad 
Técnica, a fin de encomendarle la supervisión técnica y administrativa del proyecto que se individualiza a 
continuación, con cargo a los recursos del Presupuesto de Inversión Regional del Gobierno Regional 
contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Público:

Nombre del Proyecto Código BIP Monto Prtorizado
Construcción Parque Municipal Luisa Sebire de 
Cousiño, Quintero. 30367273-0 $ 808.174.000.-

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no está específicamente estipulado en él, la 
Unidad Técnica quedará sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia
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actividad. Esta supervisión técnica y administrativa comprenderá los procesos de licitación; elaboración de 
Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, 
Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas; Recepción de Ofertas; Apertura; Análisis y Evaluación de las 
Propuestas, Adjudicación y Contratación, así como la supervisión directa de los trabajos contratados hasta 
su total terminación y entrega.
La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se ceñirá rigurosamente a los 
términos del presente convenio.

SEGUNDA:
El proyecto individualizado en la cláusula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha 
de Iniciativa de inversión (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo 
Social, documento que no se inserta por ser conocido de las partes. Dicho documento señala la siguiente 
distribución de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total
SECTORIAL $ 515.000.000.-
FNDR $ 808.174.000.-
TOTAL $ 1.323.174.000.-
‘ Montos expresados en moneda IDI año 2013.

La disponibilidad de los fondos comprometidos estará sujeta a la circunstancia de que la resolución del 
Intendente mediante la cual se crea la correspondiente asignación presupuestaria para el proyecto, esté al 
menos, ingresada a Contraloría.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda 
presupuestaria 2014 asciende a:

$ 845.354.000.- (ochocientos cuarenta y cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil pesos).

que se desglosa de la siguiente manera;

ITEM MONTO
OBRAS CIVILES s 812.177.000.-
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.163.000.-
CONSULTORÍAS $ 32.014.000.-
TOTAL FNDR $ 845.354.000.-

El total general de los aportes actualizados es:

Fuente Solicitado Total
SECTORIAL (OBRAS CIVILES) $ 538.692.000.-
FNDR $ 845.354.000.-
TOTAL $ 1.384.046.000.-

El presente convenio sólo empezará a regir desde la fecha de la notificación a la unidad técnica, de la total 
tramitación de la Resolución del Intendente Regional que lo apruebe y estará vigente hasta el total 
cumplimiento del mandato.

TÍTULO II: OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:
1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorización por parte del Consejo Regional 

del Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, 
estimado en la suma total individualizada en la cláusula primera, expresada en moneda 
presupuestaria.

2) Cumplir con la gestión financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente 
emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignación presupuestaria del 
proyecto.
Las obligaciones establecidas en los números 1) y 2) precedentes, estarán sujetas a la condición 
señalada en el inciso tercero de la cláusula segunda.

3) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos 
administrativos, previo requerimiento de aquella, conforme al monto considerado en la cláusula 
segunda precedente.
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4) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la información de los gastos 
efectuados, imputables a los recursos del FNDR, a que se refiere el presente convenio. Si el 
proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total de la recomendación del Ministerio de 
Desarrollo Social, el Gobierno Regional deberá ajustar el costo total a ese monto en el BIP, de tal 
modo que las eventuales modificaciones de contrato tendrán como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:
1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.
2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la información pertinente 

durante todo el desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectúen por los/las 
funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la 
responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervisión técnica y 
administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en 
las fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el contratista.

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras extraordinarias.
6) Interactuar directamente con organismos públicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin 

de velar por la correcta ejecución del mismo.
7) El Mandante se relacionará con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la División de 

Análisis y Control de Gestión, sin perjuicio de poder iritéractuar en ternas específicos para la buena 
marcha del proyecto, por conducto de o tes  Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA

I. Serán obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitación, contratación y supervisión técnica 
de la ejecución del proyecto, las siguientes:

1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, 
Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 
30 días corridos contados desde ta fecha de entrada en vigencia del presente convenio, 
debiendo resguardar a través de ellas ei principio de igualdad entre los proponentes y prestar 
debida atención a los aspectos de economía, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la 
licitación deberán ser concordantes con lo establecido en el presente convenio y los 
antecedentes técnicos deberán ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo la recomendación 
técnica.

2) Enviar el calendario del proceso de licitación al Mandante al menos diez días corridos antes de 
la publicación del llamado a licitación.

3) Enviar al Mandante los antecedentes de identificación de la licitación efectuada o publicada a 
través del Sistema de Informacióri de la Dirección de Compras y Contratación Pública, al día 
siguiente de realizado el llamado.

4) El llamado deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Regional Valparaíso 
N° 2 publicado en el Diario Oficial deí 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho 
llamado a licitación con la simbología del Gobierno Regional.

5) En el evento de que por alguna causa no se efectúe la convocatoria a licitación a través del 
Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública o no se publique en 
ese Sistema la información relevante de la misma, la Unidad Técnica deberá enviar todos los 
antecedentes del proceso de licitación, en formato digital, dentro de los plazos que se indica a 
continuación:

a. Enviar al Mandante copia de la publicación del llamado a licitación, dentro del plazo de 
diez días corridos contados desde la fecha de la publicación.

b. Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez días corridos siguientes al 
cierre del período de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de 
licitación.

c. Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al día 
siguiente de realizada dicha apertura.

d. Remitir al Mandante análisis de las ofertas y la adjudicación resuelta con todos los 
antecedentes relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 días corridos, contados 
desde que la resolución del Intendente, que aprueba el presente convenio se encuentre 
totalmente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega 
de Terreno junto al envío del primer estado de pago o anticipo. La suscripción del contrato 
deberá efectuarse en un plazo no superior a 10 días corridos contados desde la fecha en que en 
que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se adjudicó la licitación.
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7) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad 
Técnica deberá remitir al Mandante a más tardar el día 20 de cada mes o el día hábil siguiente si 
aquel fue festivo, los estados de pago. Esta obligación deberá quedar establecida en las bases de 
la licitación. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica deberán contener a lo menos, los 
siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la División de Análisis y 
Control de Gestión del Gobierno Regional de Valparaíso, firmado por el alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Región, calle Melgarejo 669, piso 7 Valparaíso, 
RUT 72.235.100-2.

c. Carátula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartirá el mandante en su 
oportunidad, debidamente visada por el Inspector fiscal que haya sido designado por el 
alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual 
se detalle el avance físico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa 
de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los 
antecedentes de la licitación. Además, deberán incluirse informes mensuales del ITO 
relativos a observaciones en la ejecución del proyecto.

d. Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, 
que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales 
pendientes con relación al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

8) Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguración de las obras, con un 
mínimo de 30 días de anticipación, a objeto de concordar las características y detalles de la 
actividad inaugural, así como la difusión y convocatoria a la comunidad, las que deberán efectuar 
en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del.mismo modo, la Unidad Técnica deberá 
informar al Mandante y 'aiftéóbernador Provincial de cuaÉjiler actividad al inicio o durante el 
desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusión, a fin de coordinar debidamente su 
realización.

9) Remitir al Mandante* al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografías de la 
misma, en formato digital, en un GD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica deberá designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y 
oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevará a cabo toda la 
fiscalización técnica de la ejecución dej proyecto. La identidad de este funcionario deberá ser 
informada al Mandante, antes del; inicio dé la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la  recepción provisoria, a más tardar al día siguiente de recibida la 
solicitud por parte del contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha 
recepción.

12) Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente cláusula.
13) Debe velar por la oportuna instalación, en el lugar dónde se emplaza la obra, de vallas 

identificatorias o letreros que incluyan la simbología del Gobierno Regional de Valparaíso y den 
cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos en conformidad a los artículos 6 y 7 del 
Reglamento Regional N°2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

14) Cumplir estrictamente con los ítems de gastos contemplados para el proyecto en la cláusula 
segunda, quedándole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un ítem a otro.

15) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad 
Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las 
fiscalizaciones a la obra.

II. Serán obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a los gastos administrativos:
1) Remitir al Mandante el recibo por los gastos administrativos dentro de los diez días corridos 

siguientes a la recepción de los fondos, especificando el origen del aporte a fin de que el mandante 
pueda rendir cuenta global a Contraloría, de los recursos destinados a gastos administrativos y, 
mantener a disposición del Mandante cuenta documentada de los gastos administrativos en que se 
haya incurrido en la ejecución del proyecto. Lo anterior es sin perjuicio de la rendición de cuentas 
documentada que deba hacer la unidad técnica a Contraloría General de la República.

2) Deberá apegarse estrictamente a lo señalado en la Ley de Presupuestos del año en curso y deberá 
entregar un informe de la utilización de estos recursos sin perjuicio de restituir los fondos no 
rendidos y/o no ejecutados, dentro de los 30 días hábiles siguientes al total cumplimiento del 
presente convenio mandato, conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su 
oportunidad. El Mandante no financiará ni reembolsará gastos por adquisiciones o contrataciones 
con cargo a este ítem, que no correspondan a gastos administrativos.

3) Informar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalidad de lo recaudado por 
ese concepto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en un plazo no superior a 10 días 
corridos contados desde la fecha de término del proceso. La obligación de ingresar lo recaudado al 
FNDR sólo resultará procedente en la medida que para la elaboración de dichas bases se haya 
utilizado recursos del FNDR.
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III.- Serán obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecución del proyecto aprobado por el 
Ministerio de Desarrollo Social:

1) En forma previa a la licitación de la ejecución de las obras del proyecto, la Dirección de Obras 
Municipal deberá revisar el proyecto recomendado y entregar un certificado al Mandante que 
acredite que la iniciativa está vigente desde el punto de la normativa aplicable y que es viable su 
ejecución.

2) La Unidad Técnica deberá proceder como sigue; “Los procesos de licitación y los contratos 
necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberán considerar 
todos los componentes o partidas consultadas en el diseño que sirvió de base para el proceso de 
recomendación técnico-económica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social’’.

3) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendación técnica 
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo ítem, para efectos de adjudicar por 
primera vez la ejecución de las obras o la asesoría técnica, la Unidad Técnica solicitará dicho 
aumento y el Mandante podrá o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad presupuestaria. En 
caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el ítem respectivo, deberá remitirse el 
proyecto a reevaluación.

4) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, 
que hagan ineludible la modificación de los contratos, la Unidad Técnica deberá solicitar por Oficio 
autorización al Mandante, que podrá o no autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades 
presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del valor de la 
recomendación técnica Otorgada por el Ministerio de Desarrolló Social. Si las necesidades de 
recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto deberá ser reevaluado y contar con 
una nueva recomendación 'Üvorablé .aé.dicho, pn isteño: En todo caso, la Unidad Técnica deberá 
tener presente que cualquier modificación al contrato no debiera afectar la naturaleza de la 
iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de 
Inversiones.

5) La Unidad Técnica deberá solicitar por Oficio y obtener la autorización indicada en el párrafo
precedente para efectuar las modificaciones de obras -  aumentos o disminuciones-, obras
extraordinarias y/o modificación del contrato de obra. La aprobación del Mandante deberá
expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión 
siempre que las modificaciones-no impliquen aumento de los montos establecidos en el convenio 
mandato. En caso de requerir aumentos de tales mgntos, la aprobación deberá expresarse en la 
modificación del convenio, previo Acuerdo del Consejó Regional y, las modificaciones de obras, 
obras extraordinarias y/o modificación del contrato de obra, no podrán materializarse antes de que 
la resolución que apruebe la modificación del convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en los números 4 y 5 precedentes, deberán acompañarse de un informe 
técnico que incluya como mínimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demás 
instrucciones que pueda impartir él Mandante al respecto:

a. Justificación técnica
b. Visación del proyectista
c. Planos o detalles de la situación actual comparados con los planos o detalles de la situación

esperada. f  f  -
d. Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.
e. Análisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

El Mandante tendrá cinco días hábiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes 
del Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes 
y/o realizar observaciones o informar que se estudiará la solicitud. La Unidad Técnica dispondrá de 
10 días hábiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del Oficio del Mandante para 
remitir los antecedentes solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que transcurra 
el plazo de 10 días hábiles sin que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante 
denegará derechamente la solicitud.

7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecución de obra sin la 
aprobación del Mandante, aquella será exclusivamente responsable de los costos, daños y 
perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificación.

IV.- Serán obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:
1) Integrar la regulación contenida en el presente convenio en las bases de la licitación para la 

contratación de obras y de la asesoría técnica.
2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o 

jurídica que sea contratada para la asesoría técnica.
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QUINTA:
La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecución de todas las acciones y actividades que 
exige la ejecución del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, así como 
las que emanen de los documentos que la inspección técnica suscriba y por la buena ejecución de los 
trabajos que se haya contratado.
Le corresponderá aprobar en cantidad y calidad la ejecución de la obra. Del mismo modo, le corresponderá 
aprobar la consultoría contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TÉCNICA POR LA RECEPCIÓN DE FACTURAS.

Será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas 
por el contratista cumplen con los requisitos señalados en el Artículo 4o de la Ley 19.983, sobre mérito 
ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentación correspondiente 
al Gobierno Regional, dentro de tercero día de rechazada formalmente la factura. El incumplimiento total, 
parcial o tardío de esta obligación, hará responsable única y exclusivamente a la Unidad Técnica del 
pago de la factura, exonerando de su pago al Gobierno Regional. La Unidad Técnica deberá incluir esta 
cláusula en los contratos que celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:
La Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el 
Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificará el inicio real de los trabajos y mediante el 
cual se calculará el plazo de las garantías cuando corresponda. ; •,
Al enviar el último estado de pago o la solicitud de devolución de retenciones, la Unidad Técnica debe 
remitir el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones. Sin esté documento el Mandante no cursará el 
estado de pago final.
Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciación dé los trabajos es una obligación 
de la Unidad Técnica, ésta será responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista 
o a terceros el atraso en dicha entrega.
El Mandante, en ningún caso, estará obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en 
la entrega del terreno de la obra.

TÍTULO III: DEL PROCESO LICITATORIO

SÉPTIMA:
La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, deberá recurrir a sus procedimientos, normativa 
técnica y reglamentaria, según lo indica el inciso 4o del Artículo 16° de la Ley N° 18.091, determinando el 
procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) del 
articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, se excluyen de la aplicación de las normas de ese cuerpo legal “los contratos relacionados con la 
ejecución y concesión de obras públicas”, la Unidad Técnica deberá observar lo dispuesto en el artículo 21 
de la misma ley respecto de su obligación de someterse a lo establecido en los artículos 18,19 y 20 en 
cuanto a suministrar la información básica a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras 
y Contratación Pública, sobre la contratación de bienes, servicios, obras y aquella que determine el 
Reglamento de dicha ley. Además, deberá tener presente que los preceptos de la Ley N° 19.886 se aplican 
en forma supletoria.

OCTAVA:
Un funcionario del Gobierno Regional podrá participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La 
Unidad Técnica para este fin, deberá informar al Mandante, a lo menos cinco días hábiles antes de la fecha 
de dicho acto.

TÍTULO IV: DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

NOVENA:
El sistema de contratación del proyecto será a suma alzada y no procederá el pago de reajustes ni 
intereses. No podrá licitarse partidas con valores pro- forma.

TÍTULO V: FISCALIZACION DEL PROYECTO 

DÉCIMA:
Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podrá, disponer, supervisar y fiscalizar las 
obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del artículo 20 
de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional.
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TÍTULO VI: DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA ÍITO) Y DE LA 
ASESORIA TECNICA DE OBRA (ATO)

DÉCIMA PRIMERA:
La persona que efectúe la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del proyecto deberá tener 
la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por el Alcalde. Esta 
función corresponde a la Inspección técnica de la obra, ITO.

La persona natural o jurídica que cumpla la función de asesoría técnica (consultoría) de la obra o ATO, 
sólo podrá ser contratada para labores de asesoría atingentes a la supervisión de la obra, con cargo al 
ítem pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecución de la obra e informada al Gobierno 
Regional de Valparaíso y hasta la recepción provisoria de la obra, sin observaciones. La persona 
contratada para la asesoría técnica en ningún caso podrá prestar apoyo a la Unidad Técnica en funciones 
ajenas al objeto de su contratación. Asimismo, no se podrá contratar para esta labor a funcionarlos(as) o 
personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales de 
Planificación y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad Técnica. Además la 
Asesoría Técnica, deberá operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construcción, esto es, 
Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).
La contratación de la asesoría técnica de la obra deberá efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N° 
19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la contratación de la asesoría técnica tales como 
el número de profesionales y especialidades, deberán ajustarse a las¿ condiciones que sirvieron de base 
para la obtención de la recomendación técnica de la asesoría.
Para la contratación de Asesoría Técnica, la Unidad Técnica deberá regirse por lo señalado en las 
cláusulas anteriores y deberá incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesarles) Técnica dé Obras :

a) Velar por la correcta ejecución del proyecto ciñéndose estrictamente a las Bases 
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demás antecedentes 
de licitación;

b) Formular las observaciones que lé merezca la ejecución de la obra, la calidad de los 
suministros u otros aspectos;

c) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
d) Verificar que se cumpla el Guadro de ensayos de materiales por los laboratorios 

competentes acorde con las especificaciones técnicas.
e) Tomar nota del incumplimiento de fnedidas de seguridad;
f) Tomar nota del incumplimiento dé las normas laborales;
g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construcción (Carta Gantt) del proyecto;
h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitación del estado de pago.
i) Realizar sus labores con iá periodicidad establecida en el contrato de asesoría, el que 

deberá estar conforme con los antecedentes ingresados a la Secretaría Regional Ministerial 
de Desarrollo Social de Valparaíso.

El asesor técnico efectuará todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la 
inspección fiscal de la Unidad Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitación de su estado de pago, junto con presentar su 
boleta de honorarios acompañada de copia del estado de pago del contratista deberá remitir 
mensualmente un informe de la Asesoría Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno 
Regional, el cual considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que 
puedan implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin 
perjuicio de la obligación de la Unidad Técnica de informar por oficio directamente al 
Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construcción.
c. Curvas Comparativas de Avance Físico y Financiero, Real y Programado.
d. Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramación de las obras (si procede) 

confeccionada por el Contratista, acompañada por las observaciones y sugerencias de la 
Asesoría.

e. Análisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.
f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.
g. Fotografías Impresas a color de los sectores representativos de la obra
h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.
i. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia
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de todo aquel antecedente que merezca ser informado.
j. CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel), 

Imágenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).
k. Copia del libro de obra correspondiente al período.

La remisión de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al 
período a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno 
Regional pague los honorarios del asesor técnico.
Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspección técnica de obras deberán emitir 
informes tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a 
conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos 
en la ejecución de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de 
ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podrá ser inferior al 10% del monto total de su contrato, 
se cursará junto con la recepción provisoria sin observaciones de la obra y el informe 
correspondiente a la última etapa, que incluirá el acta de la recepción provisoria.

4) El Asesor Técnico deberá prestar completa colaboración a la inspección técnica de la obra 
velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se 
extenderán, en todo cas% hasta la recepción previsoria observaciones y los procedimientos 
que ésta involucre.

El Gobierno Regional no se hará responsable y tampoco pagará Estados de Pago de Contratos de 
Asesoría Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoría a la 
supervisión de la ejecución de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la ejecución o 
posteriores a la recepción provisoria de la obra sin observaciones.

TÍTULO Vil: DE LAS GARANTÍAS:

DÉCIMA SEGUNDA:
La Unidad Técnica deberá solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantía suficiente para 
caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado'en las bases de la licitación, el que 
en todo caso no podrá superar el 10% del monto total del contrato.
Deberá asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantía con vigencia 
durante todo el plazo contratado para la ejecución de la obra y hasta al menos de 60 días contados desde 
la fecha de la recepción provisoria, la que será equivalente al 5% del Valor total del contrato. El contratista 
deberá entregar una garantía por el buen comportamiento de la obra con vigencia al menos de trece 
meses contados desde la fecha de la recepción provisoria, la que será equivalente al 3% del valor total del 
contrato. '"■vA-. ~ '
Deberá además señalarse en las bases de ja  licitación que se descontará al contratista el 10% del monto 
de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los 
intereses del Gobierno Regional.
Todas las garantías indicadas deberán quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitación 
como en el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberán ser extendidas a 
nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, excepto la que se indica en la cláusula siguiente.
Estas garantías deberán otorgarse como boleta de garantía o vale vista por el contratante en su caso.
La oportunidad de su entrega, las condiciones y características de estas garantías se definirán en las 
Bases Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica deberá exigir en las bases de la licitación que la empresa contratista tome un seguro 
como garantía por daños a terceros que estará vigente durante todo el desarrollo de las obras.

DÉCIMA TERCERA:
En las bases de licitación deberá indicarse la obligación de los oferentes de presentar una garantía de 
seriedad de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que deberá custodiarla hasta la firma del 
contrato, cuyas características se definirán en las Bases Administrativas.

DÉCIMA CUARTA:
Los documentos de garantía de los contratos respectivos se extenderán a nombre del Mandante, a quien 
corresponderá verificar su correcta extensión y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y 
toda modificación de estos documentos, será responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, será 
obligación de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias 
propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.
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3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en 
las fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el contratista.

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras extraordinarias.
6) Interactuar directamente con organismos públicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin 

de velar por la correcta ejecución del mismo.
7) El Mandante se relacionará con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la División de 

Análisis y Control de Gestión, sin perjuicio de poder interactuar en temas específicos para la buena 
marcha del proyecto, por conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA

I. Serán obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitación, contratación y supervisión técnica 
de la ejecución del proyecto, las siguientes:

1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 
30 días corridos contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente convenio, 
debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar 
debida atención a los aspectos de economía, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la 
licitación deberán ser concordantés; con lo eSt^lécidcx el presente convenio y los 
antecedentes técnicos déberán.ajustarsg estrictamente al proyecto que obtuvo la recomendación 
técnica. : : ...;V

2) Enviar el calendario del proceso de licitación al Mandante al írtenos diez días corridos antes de 
la publicación del llamado a licitación.

3) Enviar al Mandante los antecedentes de Identificación de la licitación efectuada o publicada a 
través del Sistema de Informaíeión de la Dirección de Compras y Contratación Pública, al día 
siguiente de realizado el llamados'.;

4) El llamado deberá cumplir con lo dispuesto en el articuló 6 del Reglamento Regional Valparaíso 
N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 20Ó0, en cuanto a encabezar dicho 
llamado a licitación con la simboíogíá deí Gobierno Regional.

5) En el evento de que por algUha^cauoa ñq- |e  efectúe la convocatoria a licitación a través del 
Sistema de Informacióffdé Ig jjlí^ééién de Oompras y Co.ntratBdféft Pública o no se publique en 
ese Sistema la ¡nformaciórv.rélevante de.la misma, laUntdad Téóhica deberá enviar todos los 
antecedentes del proceso de'í|^9ÓÍ6Q,^'Íbrmatd-cligital, dentro de los plazos que se indica a 
continuación:

a. Enviar al Mandante copla de ía publicación del llamado a licitación, dentro del plazo de 
diez días corridos contados desdé la fecha de la publicación.

b. Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro ele los diez días corridos siguientes al 
cierre del periodo.de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de 
licitación.

c. Remitir al Mandante el acta de apertura y copla de las ofertas presentadas, al día 
siguiente de realizada dicha apertura.

d. Remitir al Mandante análisis de las. .ofertas y la adjudicación resuelta con todos los 
antecedentes relativos a las .ofertas, edíun plazo no superior a 90 días corridos, contados 
desde que la resolución del Intendente, que aprueba el presente convenio se encuentre 
totalmente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega 
de Terreno junto al envío del primer estado de pago o anticipo. La suscripción del contrato 
deberá efectuarse en un plazo no superior a 10 días corridos contados desde la fecha en que en 
que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se adjudicó la licitación.

7) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad 
Técnica deberá remitir al Mandante a más tardar el día 20 de cada mes o el día hábil siguiente si 
aquel fue festivo, los estados de pago. Esta obligación deberá quedar establecida en las bases de 
la licitación. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica deberán contener a lo menos, los 
siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la División de Análisis y 
Control de Gestión del Gobierno Regional de Valparaíso, firmado por el alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Región, calle Melgarejo 669, piso 7 Valparaíso, 
RUT 72.235.100-2.

c. Carátula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartirá el mandante en su 
oportunidad, debidamente visada por el Inspector fiscal que haya sido designado por el 
alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual 
se detalle el avance físico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa
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de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los 
antecedentes de la licitación. Además, deberán incluirse informes mensuales del ITO 
relativos a observaciones en la ejecución del proyecto,

d. Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, 
que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales 
pendientes con relación al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

8) Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguración de las obras, con un 
mínimo de 30 días de anticipación, a objeto de concordar las características y detalles de la 
actividad inaugural, así como la difusión y convocatoria a la comunidad, las que deberán efectuar 
en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad Técnica deberá 
informar al Mandante y ai Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio o durante el 
desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusión, a fin de coordinar debidamente su 
realización.

9) Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografías de la 
misma, en formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica deberá designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y 
oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevará a cabo toda la 
fiscalización técnica de la ejecución del proyecto. La identidad de este funcionario deberá ser 
informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la recepción provisoria, a más tardar al día siguiente de recibida la
solicitud por parte del contratista. E liG ^íém oítíé¿íón^l satpserva la facultad de asistir a dicha 
recepción. , J

12) Cumplir con el calendario a que se refíére eLnurheik)!2 de lá pásente cláusula.
13) Debe velar por la oportuna instalación, en ei lugar doffcfe se emplaza la obra, de vallas

identificatorias o letreros q.úé'.bÍGlu^r‘tá Regional de Valparaíso y den
cuenta del origen y monto de los recqrsoé coaiprQnietiiJos-éa Conformidad a los artículos 6 y 7 del 
Reglamento Regional N° 2 publicado ert ét Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

14) Cumplir estrictamente con los ítems de gastos contag iados para el proyecto en la cláusula 
segunda, quedándole exp resa tri^p  j3Xpj^t)i¡Jp eÜraspaá}:iáe_recursos de un ítem a otro.

15) Dictar a la brevedad las iiWÉ^ É ^ ^ ^ caso. cuando el; Mandante disponga que la Unidad 
Técnica subsane las d e f i q p ^ ^ ^ p p  o irregularidades que hubiese constatado en las 
fiscalizaciones a la obra.

II. Serán obligaciones de la Unidad TécftíCaiefvqUáílfe a-te^astóSiadmih’istrativos:
1) Remitir al Mandante el re c ib o p o fle - y?3|os administrativos dentro de los diez días corridos 

siguientes a la recepción d é lo s :fÓ S Í^ ^ i^ :if ic a n d q ^ l'p r ig é r i del apiorte a fin de que el mandante 
pueda rendir cuenta global á Q o ritrá io ifí^ if^  los rédüfsqs' -destinados a gastos administrativos y, 
mantener a disposición del los gastos administrativos en que se
haya incurrido en la perjuicio de la rendición de cuentas

3)

2) Deberá apegarse estrictail&nte.á'j'o q ^ iía d a ^ h  ía Préfu|u,éstos del año en curso y deberá 
entregar un informe dé la u t i l iz á ié i^ ^ S s tó é  TecW§0é sin perjuicio de restituir los fondos no 
rendidos y/o no ejecutados, dentro*i^Jc& ';3^ días fiábiles siguientes al total cumplimiento del 
presente convenio mandato, conforme a lasfflStrucdones qué imparta el Gobierno Regional en su 
oportunidad. El Mandante no financiará ni jl&Jnboisará íjastos por adquisiciones o contrataciones 
con cargo a este ítem, que no correspondan a gastos administrativos.
Informar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalidad de lo recaudado por 
ese concepto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en un plazo no superior a 10 días 
corridos contados desde la fecha de término del proceso. La obligación de ingresar lo recaudado al 
FNDR sólo resultará procedente en la medida que para la elaboración de dichas bases se haya 
utilizado recursos del FNDR.

III.- Serán obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecución del proyecto aprobado por el 
Ministerio de Desarrollo Social:

1) En forma previa a la licitación de la ejecución de las obras del proyecto, la Dirección de Obras 
Municipal deberá revisar el proyecto recomendado y entregar un certificado al Mandante que 
acredite que la iniciativa está vigente desde el punto de la normativa aplicable y que es viable su 
ejecución.

2) La Unidad Técnica deberá proceder como sigue; “Los procesos de licitación y los contratos 
necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberán considerar 
todos los componentes o partidas consultadas en el diseño que sirvió de base para el proceso de 
recomendación técnico-económica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social’’.

3) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendación técnica 
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo ítem, para efectos de adjudicar por
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primera vez la ejecución de las obras o la asesoría técnica, la Unidad Técnica solicitará dicho 
aumento y el Mandante podrá o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad presupuestaria. En 
caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el ítem respectivo, deberá remitirse el 
proyecto a reevaluación.

4) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, 
que hagan ineludible la modificación de los contratos, la Unidad Técnica deberá solicitar por Oficio 
autorización al Mandante, que podrá o no autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades 
presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del valor de la 
recomendación técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Si las necesidades de 
recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto deberá ser reevaluado y contar con 
una nueva recomendación favorable de dicho Ministerio. En todo caso, la Unidad Técnica deberá 
tener presente que cualquier modificación al contrato no debiera afectar la naturaleza de la 
iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de 
Inversiones.

5) La Unidad Técnica deberá solicitar por Oficio y obtener la autorización indicada en el párrafo
precedente para efectuar las modificaciones de obras -  aumentos o disminuciones-, obras
extraordinarias y/o modificación del contrato de obra. La aprobación del Mandante deberá
expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión 
siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos en el convenio 
mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobación deberá expresarse en la 
modificación del convenio, previo Acuerdo del fcohSéjó Regional y, las modificaciones de obras, 
obras extraordinarias y/ó módifleación C ^  eontrato,jgé o b r^  rió podrán materializarse antes de que 
la resolución que apruebe la modificación del conyéftio se encuéntre totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en ló if húmeros 4 y 5  preGederiteé,;TOberán acompañarse de un informe 
técnico que incluya como mínimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demás 
instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:

a. Justificación técnica
b. Visación del proyectista
c. Planos o detalles de la situación actual comparados con los planos o detalles de la situación

esperada. >.
d. Presupuesto firmado por lá Uriidad .Técnica y contratista.
e. Análisis de precios unitarios para obras extraordinarias.;

El Mandante tendrá cinco dias hábiles desdé la fecha def ingreso dej oficio en la oficina de partes 
del Gobierno Regional, pará em itir un pronunciamiento en or-den a requerir mayores antecedentes 
y/o realizar observaciones o ¡nfornw  qué se estudiará la solicitud. La Unidad Técnica dispondrá de 
10 días hábiles contados desde el ingresó en su oficina de partes del Oficio del Mandante para 
remitir los antecedentes solicitados © responder a las observaciones. En el evento de que transcurra 
el plazo de 10 días hábiles sin que lá Unidad Técnica de:respuesta a lo requerido, el Mandante 
denegará derechamente ia solicitud.

7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecución de obra sin la
aprobación del Mandante, responsable de los costos, daños y
perjuicios que pudieran derivarse de íflóha modificación.

IV.- Serán obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:
1) Integrar la regulación contenida en el presente convenio en las bases de la licitación para la 

contratación de obras y de la asesoría técnica.
2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o 

jurídica que sea contratada para la asesoría técnica.

QUINTA:
La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecución de todas las acciones y actividades que 
exige la ejecución del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, así como 
las que emanen de los documentos que la inspección técnica suscriba y por la buena ejecución de los 
trabajos que se haya contratado.
Le corresponderá aprobar en cantidad y calidad la ejecución de la obra. Del mismo modo, le corresponderá 
aprobar la consultaría contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TÉCNICA POR LA RECEPCIÓN DE FACTURAS.

Será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas 
por el contratista cumplen con los requisitos señalados en el Artículo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito 
ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 3o de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentación correspondiente 
al Gobierno Regional, dentro de tercero día de rechazada formalmente ia factura. El incumplimiento total,
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parcial o tardío de esta obligación, hará responsable única y exclusivamente a la Unidad Técnica del 
pago de la factura, exonerando de su pago al Gobierno Regional. La Unidad Técnica deberá incluir esta 
cláusula en los contratos que celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:
La Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el 
Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificará el inicio real de los trabajos y mediante el 
cual se calculará el plazo de las garantías cuando corresponda.
Al enviar el último estado de pago o la solicitud de devolución de retenciones, la Unidad Técnica debe 
remitir el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursará el 
estado de pago final.
Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciación de los trabajos es una obligación 
de la Unidad Técnica, ésta será responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista 
o a terceros el atraso en dicha entrega.
El Mandante, en ningún caso, estará obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en 
la entrega del terreno de la obra.

TÍTULO 111: DEL PROCESO LICITATORIO

SÉPTIMA:
La Unidad Técnica, para el cumplimiento deL Mandato, deberá recurrir a sus procedimientos, normativa 
técnica y reglamentaria, según le irid i^í el t te jA f f i» #  16? dé fe-ÍLey N° 18.091, determinando el
procedimiento licitatorio a u t i l i z a n q u e  de acuerdo a la letra e) del 
artículo 3 de la Ley N° 19.886 <& tIÍ^É^^sobra-^entraí|eS'°Á^baáiñ|st(%tfCHqs de Suministro y Prestación de 
Servicios, se excluyen de la aplicación dé-las froiimds js jé ^ ó u ^ rp ó . Í^ | i f  “los contratos relacionados con la 
ejecución y concesión de obras p ú b l i c a s " ; l o  dispuesto en el artículo 21 
de la misma ley respecto de su obligatídh;d e ;SÓn^érsé ;a #iéstáT>t6eide en los artículos 18,19 y 20 en 
cuanto a suministrar la información b á s e la  través del Sistema'd^nforrnacióntde la Dirección de Compras 
y Contratación Pública, sobre la contfai^iqióaxje..bienes, sertfobs,.obras y aquella que determine el 
Reglamento de dicha ley. Además, deberá-tener presénte que los preceptos dé la Ley N° 19.886 se aplican 
en forma supletoria. t 11;

OCTAVA: , - í '■ -V-.
Un funcionario del Gobierno ,a'vo¿, en el Acto de Apertura. La
Unidad Técnica para este fin, d e b e rá f f i^ ^ S ^ ^ í^ ^ la n te f a ío menos^cinco días hábiles antes de la fecha 
de dicho acto. "

TÍTULO IV: DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROVECTO 

NOVENA:
El sistema de contratación del proyecto será a suma alzada y no procederá el pago de reajustes ni 
intereses. No podrá licitarse partidas con fpffna. .

TÍTULO V: FISCALIZACION DEL PROYECTO

DÉCIMA;
Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podrá, disponer, supervisar y fiscalizar las 
obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del artículo 20 
de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional.

TÍTULO VI: DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA ÍITOl Y DE LA 
ASESORIA TECNICA DE OBRA (ATO)

DÉCIMA PRIMERA:
La persona que efectúe la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del proyecto deberá tener 
la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por el Alcaide. Esta 
función corresponde a la Inspección técnica de la obra, ITO.

La persona natural o jurídica que cumpla la función de asesoría técnica (consultoría) de la obra o ATO, 
sólo podrá ser contratada para labores de asesoría atingentes a la supervisión de la obra, con cargo al 
ítem pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecución de la obra e informada al Gobierno 
Regional de Valparaíso y hasta la recepción provisoria de la obra, sin observaciones. La persona 
contratada para la asesoría técnica en ningún caso podrá prestar apoyo a la Unidad Técnica en funciones 
ajenas al objeto de su contratación. Asimismo, no se podrá contratar para esta labor a funcionarios(as) o 
personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales de
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Planificación y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad Técnica. Además la 
Asesoría Técnica, deberá operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construcción, esto es, 
Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).
La contratación de la asesoría técnica de la obra deberá efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N° 
19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la contratación de la asesoría técnica tales como 
el número de profesionales y especialidades, deberán ajustarse a las condiciones que sirvieron de base 
para la obtención de la recomendación técnica de la asesoría.
Para la contratación de Asesoría Técnica, la Unidad Técnica deberá regirse por lo señalado en las 
cláusulas anteriores y deberá incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras :

a) Velar por la correcta ejecución del proyecto ciñéndose estrictamente a las Bases 
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demás antecedentes 
de licitación;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecución de la obra, la calidad de los 
suministros u otros aspectos;

c) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios 

competentes acorde con las especificaciones técnicas.
e) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;.
f) Tomar nota del incumplimiento de las normas.laborales;
g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de cóñs$|ucción (Carta Gantt) del proyecto;
h) Verificar el avance de obra presentado para-la tramitacíM-del estado de pago.
i) Realizar sus labores con. la periodicidad'establecida,. ef> el contrato de asesoría, el que 

deberá estar conforme con los antecedentes íngresados a la Secretaría Regional Ministerial 
de Desarrollo Social de Valparaíso.

El asesor técnico efectuapff i ljjágp astas pbservacioríMpor escrito^ una vez por semana, a la 
Inspección fiscal de la Unidad Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso á  fa ® |iitac ión ,de  su estadoute pago, junto con presentar su 
boleta de honorarios acompañada de copia del estado de; pago- del contratista deberá remitir 
mensualmente un informe de lá  Asesoría Técnica tanfó-a la unidad Técnica como al Gobierno 
Regional, el cual considere al menos tos siguientes documentos:

a. Detalle de los Imprevistos que hubieren afectado ei normal desarrollo del proyecto y que 
puedan implicar modificaciones ál teje®# o la necesidad eje ejecutar obras extraordinarias, sin 
perjuicio de la obligación de la Unidad Técnjca dé informar por oficio directamente al 
Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construcción,
c. Curvas Comparativasde Avancé Tísico y Financiero, Real y Programado.
d. Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramación de las obras (si procede) 

confeccionada por el Contratista, acompañada por las observaciones y sugerencias de la 
Asesoría.

e. Análisis, Conclusiones y Sugerencias délas obras a ejecutar en el siguiente periodo.
f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.
g. Fotografías Impresas a color de los sectores representativos de la obra
h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.
i. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia

de todo aquel antecedente que merezca ser informado.
j. CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel), 

Imágenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).
k. Copia del libro de obra correspondiente al período.

La remisión de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al 
período a que se refieren tales documentos es requisito Indispensable para que el Gobierno 
Regional pague los honorarios del asesor técnico.
Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspección técnica de obras deberán emitir 
informes tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a 
conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos 
en la ejecución de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de 
ejecutar obras extraordinarias.
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3) El pago final del Asesor Técnico, que no podrá ser inferior al 10% del monto total de su contrato, 
se cursará junto con la recepción provisoria sin observaciones de la obra y el informe 
correspondiente a la última etapa, que incluirá el acta de la recepción provisoria.

4) El Asesor Técnico deberá prestar completa colaboración a la inspección técnica de la obra 
velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se 
extenderán, en todo caso, hasta la recepción provisoria sin observaciones y los procedimientos 
que ésta involucre.

El Gobierno Regional no se hará responsable y tampoco pagará Estados de Pago de Contratos de 
Asesoría Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atlngentes de asesoría a la 
supervisión de la ejecución de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la ejecución o 
posteriores a la recepción provisoria de la obra sin observaciones.

TÍTULO Vil: DE LAS GARANTÍAS:

DÉCIMA SEGUNDA:
La Unidad Técnica deberá solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantía suficiente para 
caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases de la licitación, el que 
en todo caso no podrá superar el 10% del monto total d á  contrato.
Deberá asimismo, caucionar debidamente el " ^ l  éum|3»TÍi^t0 del.xxtfitratQ'con una garantía con vigencia 
durante todo el plazo contratado-pá||lá^ g é ^® ii'd e 3 á l5 É p t jjTasta  j|.|inérios de 60 días contados desde 
la fecha de la recepción p r o v is o i i^ ÍT i^ ¿ £ e ^ f8 e |^ le n t» 4 |^ 3 É l | ^ r total del contrato. El contratista 
deberá entregar una garantía por' C l& e s n io m g S ft i^ ^  con vigencia al menos de trece
meses contados desde la fecha de la re^póW právjsoriáJlá qúeíeríáéquivalente al 3% del valor total del 
contrato. . .. .u:; .:. v t.-............
Deberá además señalarse en las basef||e  la licitación que se '^^sontará al contratista el 10% del monto 
de cada estado de pago hasta ^ j a t o r .  total-dStiontrato, con el objeto de cautelar los
intereses del Gobierno Regional, ■
Todas las garantías indicadas deberán, que<Jarí£latétT>ente informadas tanto en las bases de la licitación 
como en el contrato que se suscriba cont ra entídá%|tójudicatpria y, en todqca^o, deberán ser extendidas a 
nombre del Gobierno Regional dé la qira ééiridica étft^Sláusula siguiente.
Estas garantías deberán otorgársé vél&Ñ'!stajpóf él contratante en su caso.
La oportunidad de su entrega, las Condiciones yTSaractéristicas detestas garantías se definirán en las 
Bases Administrativas Generales y Especíales. '

La Unidad Técnica deberá exigir en las bases Ce la • licitación que la empresa contratista tome un seguro 
como garantía por daños a terceros que ésíará vigente durante todo el-desarrollo de las obras.

DECIMA TERCERA:
En las bases de licitación deberá indicarse la obligación de tos oferentes de presentar una garantía de 
seriedad de su oferta, tomada a nombre de ía üñidád Técnica, la que deberá custodiarla hasta la firma del 
contrato, cuyas características se definirán en las Bgses Administrativas.

DÉCIMA CUARTA:
Los documentos de garantía de los contratos respectivos se extenderán a nombre del Mandante, a quien 
corresponderá verificar su correcta extensión y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y 
toda modificación de estos documentos, será responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, será 
obligación de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias 
propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso. 
En ningún caso la Unidad Técnica podrá suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la 
ejecución de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato.
Cuando deba hacerse efectivas las garantías por causas previstas en las respectivas bases de la licitación, 
la Unidad Técnica solicitará al Mandante autorización para hacer uso de aquellas acompañando todos los 
antecedentes que justifiquen la petición. El Intendente Regional se pronunciará a través de una resolución, 
previo análisis técnico y financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestión y el 
respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente mandato se extiende a todos los actos y contratos 
que deba realizar la Unidad Técnica en beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto 
de garantías.
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DISPOSICIONES VARIAS

DÉCIMA QUINTA:
Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaíso y se 
someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

DÉCIMA SEXTA:
El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual tenor y validez, 
quedando tres ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DÉCIMA SÉPTIMA:
La personería de don MAURICIO CARRASCO PARDO para actuar en representación de la I. 
Municipalidad de Quintero, consta en Acta de Sentencia de proclamación de Alcaldes del tribunal 
Electoral de Valparaíso de fecha 30 de noviembre de 2012 y la personería de don GABRIEL ALDONEY 
VARGAS, en su calidad de Intendente de Valparaíso y como tal, Órgano Ejecutivo del Gobierno 
Regional, para representar al Gobierno Regional de Valparaíso, consta en el Decreto Supremo N° 1103 
del 17 de agosto de 2015. Los documentos que acreditan la personería de las partes no se insertan por 
ser conocida de los otorgantes.
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